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Eisenbahnuberfiihrung Oderbrlicke
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—
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbrlicke
Organisationsstruktur - Deutschland

—

EBA Berlin
WSA Eberswalde

Woidwodschaft Gorzow
RZGW Stettin
Stadt Slubice

zugelassener Statiker
konstr. Ingenieurbau

offentliches
Baurecht
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Investor/Bauherr
DB Netz AG
DB Holding
- Einkauf
- Recht
- Kommunikation
- Glteprifung
Infras.truktur - Sprachdienst
Betreiber
DB Netz AG
DB Energie v Support
PKP S.A. (Netz) Projektmanagement
PKP Telekom
PKP Energieanlagen
DB ProjektBau
Projektteam Bauuberwachung

Fachtechnische Prifung

DB ProjektBau Planung

- konstruktiver Ingenieurbau
- Fahrbahn

- Fahrleitungsanlagen

- Sicherungstechnik

- Projektleiter

- Teamleiter

- Projektingenieure
- Controller

- Finanzierer

/¥

Im Namen und auf
Rechnung
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Auftragnehmer
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DB ProjektBau
Bauuberwachung

- Fahrbahn

- Fahrleitungsanlagen
- Sicherungstechnik

Zugelassener Baulberwacher
konstruktiver Ingenieurbau




Eisenbahnuberfiihrung Oderbrlicke
Organisationsstruktur - Polen

—

Federalny Urz d Kolei
(EBA) Berlin

Zarz d Gospodarki Wodne]
(WSA) Eberswalde

Lubuski Urz d Wojewodzk
Gorzéw Wikp

RZGW Szczecin

Urz d Miejski S ubice

Projektanci z upr.

in_ynieria konstrukcyjna

Inwestor
DB Netz AG
Zarz dca
infrastruktury
<
DB Netz AG
DB Energie (Energetyka) v
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DB Holding

- Dzia uméw i marketingu
- Prawo

- Public relation

- Kontrola jako ci

- T umacze

Support

Prawo Budowlane

PKP PLK S.A.
Telekomunikacja Kolejowd
PKP Energetyka

Kontrola specjalistyczna

DB ProjektBau Planowanie
- In ynieria konstrukcyjna
- Nawierzchnia

- Sie trakcyjna

- Sygnalizacja

Zarz dzanie projektami

DB ProjektBau
Zespo projektu

- Kierownik projektu
- Kierownik zespo u
- In ynierowie

- Kontrolerzy

- Ksi gowi

/¥

Jako przedstawiciel na zlecenie

!

Nadzér budowlany

DB ProjektBau GmbH, 1.BV-O-P (3), 20.11.2008

Wykonawca
ARGE Oderbriicke
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DB ProjektBau
Nadzo6r budowlany
- Nawierzchnia

- Sie trakcyjna

- Sygnalizacja

Inspektor nadzoru z upr.
in ynieria konstrukcyjna




NETZE

Eisenbahnuberfiihrung Oderbrlicke
Zustand bis 26. Februar 2008

—

Bauart:

Fachwerktragerbriicken mit eingleisigen
Uberbauten im Vorlandbereich und
zweigleisigem Uberbau im Strombereich

Einzelstutzweiten:
9x 40 m im Vorlandbereich
80 m im Strombereich

Gesamtstutzweite:
242 m+80m+ 120 m =442 m

Breite zwischen den Geléandern:
10,24 — 10,60 m (Vorlandbrticken)
11,76 m (Strombricke)

Unterbauten:

Widerlager und Pfeiler aus Mauerwerk
und Magerbeton, teilweise mit
Stahlbeton verstarkt
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Bautechnologie

—

Vorfertigung auf Montageplatz

Deutschland Polen
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Bauphase 1 - eingleisiger Betrieb Legende:
* Rickbau Gleis Polen - Deutschland

« Riickbau nérdliche Uberbauten im Vorlandbereich

 Einbau Hilfsbriicke zum Neubau des 6stlichen Widerlagers

neue Uberbauten

neue Pfeiler / Widerlager
Bauphase 2 - eingleisiger Betrieb

* Neubau Pfeiler und Widerlager L 1 Hilfsstutzen / Hilfsbriicke

» Neubau der zweigleisigen Uberbauten im Vorlandbereich
neben der alten Briicke auf Hilfsstitzen
* Vormontage des zweigleisigen Stromuberbaus

alter Bestand
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbrlicke
Bautechnologie

Deutschland

Bauphase 3 - Totalsperrung
» Rickbau Gleis Deutschland - Polen
« Riickbau suidliche Uberbauten im Vorlandbereich und
Hilfsbricke
* Teilabbruch alte Pfeiler und Widerlager Legende:
* Vervollstandigung der neuen Widerlager auf der Stdseite
» Ausschwimmen alter Stromuberbau - Einschwimmen neuer
Stromuberbau
* Querverschub neue Uberbauten im Vorlandbereich und
Absetzen in Endlage

 Neubau Gleise und Streckenausriistung s neue Pfeiler / Widerlager

neue Aufleger

neue Uberbauten

Dauer der Totalsperrung: 17.10 — 13.12.2008

o ) Hilfsstiitzen / Hilfsbriicke
Bauphase 4 - zweigleisiger Betrieb

* Rickbau der alten Pfeiler und Widerlager

* Herstellung nordliche Kammerwand an den Widerlagern
 Herstellung Betriebszufahrten zu den Widerlagern

* Renaturierung

alter Bestand
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbrlicke
Bauablauf

—

1. Winter 2008 Baubeginn mit 1.Rammschlag,

Rammen, Spundwande

2. Fruhjahr 2008 Demontage Vorlandbrtcken, Einbau Hi  Ifsbricken,

Fundamente, Pfeiler, Widerlager,
Schalung, Traggerist ftr neue Vorlandbriicken

3. Sommer 2008 Betonieren, Vorlandbricken, Montage ne  ue Strombrticke

4, Herbst 2008 Querverschub Vorlandbriicken West / Ost

Ausschwimmen alte Strombriicke,
Einschwimmen neue Strombricke,
Gleisbau, Oberbau, Oberleitung,
Inbetriebnahme
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
1. Rammschlag am 26. Februar 2008

—
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Rammen, Spundbohlen

—

DB ProjektBau GmbH, 1.BV-O-P (3), 20.11.2008 10



Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Fruhjahr 2008 — Demontage Vorlandbriicken,
Einbau Hilfsbrticken

—

Totalsperrung Ostern 2008 Einbau Hilfsbriicken
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Demontage Vorlandbriicken West und Ost

—

Demontage Vorlandbriicke Ost
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Fundamente, Pfeiler, Widerlager, Schalung

—
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Fundamente, Pfeiler, Widerlager, Schalung

—
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Sommer 2008 — Betonieren, Vorlandbriicken

—
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Vorlandbrticke Ost, Montage neue Strombrlicke

—
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Herbst 2008

—
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Verschub Vorlandbricke Ost am 6. November 2008

—
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Montage Netzwerkbogen

—
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Verschub Vorlandbricke West am 8. November 2008

—
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Ausschwimmen der alten Strombricke am 11.November 20 08

—

DB ProjektBau GmbH, 1.BV-O-P (3), 20.11.2008 21



Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke
Einschwimmen der neuen Strombricke am 18. November 2008

—
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Eisenbahnuberfiihrung Oderbriicke

—

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit
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