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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Wechselbeziehungen im Projekt

D e u t s c h e   B a h n   A G

Finanzierung

Europäische 
Union

Bundesrepublik
Deutschland

Länder

Kommunen

Finanzierungs-
vereinbarungen

Lieferbeziehung

Auftrags- und

Ausführung

Ingenieurbüros

Baufirmen

Ausrüster

Lieferbeziehung

Auftrags- und

Ersteller

DB ProjektBau

Bauherr

Eisenbahn-
infrastruktur-
unternehmen

DB Netz, 
DB Station&
Service, 
DB Energie

Projektbeteiligte bei einem

Vorhaben der DB AG
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Organisationsstruktur - Deutschland

EBA Berlin
WSA Eberswalde

Woidwodschaft Gorzow       
RZGW Stettin
Stadt Slubice

zugelassener Statiker
konstr. Ingenieurbau

öffentliches
Baurecht

DB ProjektBau Planung
- konstruktiver Ingenieurbau
- Fahrbahn
- Fahrleitungsanlagen
- Sicherungstechnik

Fachtechnische Prüfung

Investor/Bauherr
DB Netz AG

Infrastruktur
Betreiber

DB Netz AG
DB Energie

PKP S.A. (Netz)
PKP Telekom
PKP Energieanlagen

Projektmanagement

DB ProjektBau
Projektteam
- Projektleiter
- Teamleiter
- Projektingenieure
- Controller
- Finanzierer

DB Holding
- Einkauf
- Recht
- Kommunikation
- Güteprüfung
- Sprachdienst

Support

DB ProjektBau
Bauüberwachung
- Fahrbahn
- Fahrleitungsanlagen
- Sicherungstechnik

Zugelassener Bauüberwacher
konstruktiver Ingenieurbau

Im Namen und auf 
Rechnung

Auftragnehmer
ARGE Oderbrücke

Bauüberwachung
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Organisationsstruktur - Polen

Federalny Urz� d Kolei
(EBA) Berlin
Zarz� d Gospodarki Wodnej
(WSA) Eberswalde

Lubuski Urz� d Wojewódzki
Gorzów Wlkp
RZGW Szczecin
Urz� d Miejski S
ubice

Projektanci z upr.
in� ynieria konstrukcyjna

Prawo Budowlane

DB ProjektBau Planowanie
- In� ynieria konstrukcyjna
- Nawierzchnia
- Sie�  trakcyjna
- Sygnalizacja

Kontrola specjalistyczna

Inwestor
DB Netz AG

Zarz� dca
infrastruktury

DB Netz AG
DB Energie (Energetyka)

PKP PLK S.A. 
Telekomunikacja Kolejowa
PKP Energetyka

Zarz� dzanie projektami

DB ProjektBau
Zespó
 projektu
- Kierownik projektu
- Kierownik zespo
u
- In� ynierowie
- Kontrolerzy
- Ksi� gowi

DB Holding
- Dzia
 umów i marketingu
- Prawo
- Public relation
- Kontrola jako� ci
- T
umacze

Support

DB ProjektBau
Nadzór budowlany
- Nawierzchnia
- Sie�  trakcyjna
- Sygnalizacja

Inspektor nadzoru z upr. 
in� ynieria konstrukcyjna

Jako przedstawiciel na zlecenie

Wykonawca
ARGE Oderbrücke

Nadzór budowlany
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Zustand bis 26. Februar 2008

Bauart:
Fachwerkträgerbrücken mit eingleisigen 
Überbauten im Vorlandbereich und 
zweigleisigem Überbau im Strombereich

Einzelstützweiten:
9x 40 m im Vorlandbereich

80 m im Strombereich

Gesamtstützweite:
242 m + 80 m + 120 m = 442 m

Breite zwischen den Geländern:
10,24 – 10,60 m (Vorlandbrücken)

11,76 m (Strombrücke)

Unterbauten: 
Widerlager und Pfeiler aus Mauerwerk 
und Magerbeton, teilweise mit 
Stahlbeton verstärkt
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Bautechnologie

Bauphase 1 - eingleisiger Betrieb
• Rückbau Gleis Polen - Deutschland
• Rückbau nördliche Überbauten im Vorlandbereich
• Einbau Hilfsbrücke zum Neubau des östlichen Widerlagers

Bauphase 2 - eingleisiger Betrieb
• Neubau Pfeiler und Widerlager
• Neubau der zweigleisigen Überbauten im Vorlandbereich 

neben der alten Brücke auf Hilfsstützen
• Vormontage des zweigleisigen Stromüberbaus

Legende:

neue Überbauten

neue Pfeiler / Widerlager

Hilfsstützen / Hilfsbrücke

alter Bestand

Polen

Stromüberbau

Vorfertigung auf Montageplatz

Deutschland
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Bautechnologie

Bauphase 3 - Totalsperrung
• Rückbau Gleis Deutschland - Polen
• Rückbau südliche Überbauten im Vorlandbereich und 

Hilfsbrücke
• Teilabbruch alte Pfeiler und Widerlager
• Vervollständigung der neuen Widerlager auf der Südseite
• Ausschwimmen alter Stromüberbau - Einschwimmen neuer 

Stromüberbau
• Querverschub neue Überbauten im Vorlandbereich und 

Absetzen in Endlage
• Neubau Gleise und Streckenausrüstung
Dauer der Totalsperrung: 17.10 – 13.12.2008

Bauphase 4 - zweigleisiger Betrieb
• Rückbau der alten Pfeiler und Widerlager
• Herstellung nördliche Kammerwand an den Widerlagern
• Herstellung Betriebszufahrten zu den Widerlagern
• Renaturierung

Deutschland PolenStromüberbauDeutschland PolenStromüberbau

Legende:

neue Überbauten

neue Pfeiler / Widerlager

Hilfsstützen / Hilfsbrücke

alter Bestand

neue Aufleger
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Bauablauf

1. Winter 2008 Baubeginn mit 1.Rammschlag,
Rammen, Spundwände

2. Frühjahr 2008 Demontage Vorlandbrücken, Einbau Hi lfsbrücken, 
Fundamente, Pfeiler, Widerlager, 
Schalung, Traggerüst für neue Vorlandbrücken

3. Sommer 2008 Betonieren, Vorlandbrücken, Montage ne ue Strombrücke

4. Herbst 2008 Querverschub Vorlandbrücken West / Ost ,
Ausschwimmen alte Strombrücke,
Einschwimmen neue Strombrücke,
Gleisbau, Oberbau, Oberleitung,
Inbetriebnahme 
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
1. Rammschlag am 26. Februar 2008
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Rammen, Spundbohlen
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Frühjahr 2008 – Demontage Vorlandbrücken,

Einbau Hilfsbrücken

Totalsperrung Ostern 2008 Einbau Hilfsbrücken
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Demontage Vorlandbrücken West und Ost

Demontage Vorlandbrücke Ost
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Fundamente, Pfeiler, Widerlager, Schalung
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Fundamente, Pfeiler, Widerlager, Schalung
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Sommer 2008 – Betonieren, Vorlandbrücken
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Vorlandbrücke Ost, Montage neue Strombrücke
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Herbst 2008 
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Verschub Vorlandbrücke Ost am 6. November 2008
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Montage Netzwerkbogen
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Verschub Vorlandbrücke West am 8. November 2008
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Ausschwimmen der alten Strombrücke am 11.November 20 08
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke
Einschwimmen der neuen Strombrücke am 18. November 2008
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Eisenbahnüberführung Oderbrücke

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


